,,4“ Schůzka vedení SVJ Hráského 1908-1910 dne 1.9.2011 
Místo konání: v kanceláři Hráského 1910 v suterenu
Čas konání:    začátek ve 20:00

Přítomni:   pan Ing.Uglaj, Ing. Čepela a Herodek

                 Všichni z kontrolní komise se omluvily  

Zahájení 
Jednání výboru zahájil pan Herodek a konstatoval, že jsme usnášeníschopný. Navrhl, že zápis z tohoto jednání provede osobně, což bylo jednomyslně odsouhlaseno.

Přečtení témat setkání,                                                                               který byl všemi jednomyslně odsouhlasen
1.Seznámení se současnou finanční situací:                                            se situací nás seznámil pan Ing.Uglaj.                                                             A)V současnosti máme na bankovním účtu KB k 1.9. 1,047.676,- a na spořícím účtu 4,322.585,-                                                                                                                    B)V současnosti jsou odsouhlaseny následující položky, které se budou proplácet jako hotové, nebo se budou realizovat:                                                                 projektová dokumentace domu za 135.|000,-vč.DPH                                     odpočtová měřidla mezi sousedním objektem za 120.000,-vč DPH                         měřidla tepla na topeních v bytech 130.000,-vč DPH                                            C)Pokud budeme provádět v letošním roce opravy a rekonstrukce navrhuji ponechat na účtu rezervu 500.000,- ,                                                                                           na čem se vedení jednomyslně shodlo.                                                                       V tom případě se dá k září počítat s částkou cca 4.500.000,-  a do konce roku na účet přijde částka cca 400tisíc korun.                                                                                                                  D) Od roku 2012 bude DPH 14%, v současnosti je 10%                                             E) pan Herodek navrhl provést návrh na současné podmínky ČSOB pro naše společenství, které byly v minulé době nabízeny - SBD Pokrok ať ohledně účtu, spořícího účtu, tak úvěru na příští rok pro zbývající rekonstrukce na kterých se ve společenství odsouhlasí a tím bude známa i částka. V současnosti požádáme jen o návrh podmínek a modelaci úvěru.  
2.Předání vyhotovené projektové dokumentace:                                            se situací nás seznámil pan Ing.Čepela.                                                               Projektová dokumentace zahrnuje veškeré naše požadavky a projektanti z firmy Trigema provedli celkový odhad požadované rekonstrukce cca včetně současného DPH na 15,045.000,-. To znamená, že pokud do konce roku provedeme rekonstrukci cca do 5mil. budeme muset počítat při plné investici na další roky s 10mil., pokud budeme zateplovat, provádět novou el. instalaci a podobně.

3.Návrh na postu havarijních oprav a prací podle projektu:                                            se situací o havarijním stavu nás seznámil pan Herodek.                                 V současnosti se jedná o dvě věci a to opět ve sklepních prostorech + spáry panelů.                                                                  1.Od července  byly provedly už čtyři havarijní opravy na odbočkách z hlavního rozvodu teplé vody ke stoupačkám( poruchy byly různého druhu, jako: prasklá kolena od vodního kamene, na teplém rozvodu byly nasazeny trubky pro rozvod studené vody, vadný materiál a nefunkční uzavírací kohouty). Navrhuji ocenit dva způsoby provedení  plast a Cu. A rozhodnout na setkání o provedení.                                  Zde se všichni jednomyslně shodli s tím, aby se rozeslali nabídky minimálně třem firmám.                                                                                                                   2.Během prázdnin, od poloviny července se 3x dostala spodní voda do sklepů a to do dvou míst. Jedná se o špatnou izolaci kolem domu, kterou navrhuji provést co nejdříve a pročištění odpadů a svodů.S deštěm je spojena i záležitost havárie u pana Poddavky, kde došlo v období dešťů k zatýkání do panelové spáry.Tento zásah opravy se provedl, ale může se objevit i jinde.                                                                                                          Celou věc navrhuji projednat na shromáždění SVJ                                                    

Dále si vzal slovo pan Ing.Čepela a navrhl následující postup:

Je jasné, že musíme určit priority a vše situovat do období, kdy je co reálné stihnout a mít na to prostředky. Můj návrh je následující:

Havárie s určením postupu, kdy se co opraví, provést souběžně odsouhlasené věci už z dřívějška a určit priority podle projektu pro období, než bude zima. Izolace kolem domu, střecha se vzduchotechnikou a vstupy do domu.                                          Pan Herodek navrhl, že jelikož bude zima a nebudeme zatím provádět novou elektroinstalaci v domě, můžeme během října napsat poptávku po dodávce nových ůsporných světel do celého objektu. Buď se nabídka zrealizuje(bude zajímavá a budou peníze) nebo naopak.
Jednomyslně postup odsouhlasen

4.Předání zadání zájemcům pro výběr firem.

se situací nás seznámil pan Ing. Čepela.                                                           Navrhuji možnost vyzvednutí si podkladů u mne na CD, nebo na vlastní flash po telefonické dohodě od 1.9 do 7.9.2011                                                              V současnosti se ozvaly dvě firmy, které si přijedou ke mně zítra pro podklady na CD, ale jsme na začátku, tak si myslím, že nabídek bude dost, ze kterých budeme moci vybírat. Sestavím tabulku, jako minule, umístím ji na nástěnku cca 16.9. a na schůzi SVJ se vybere buď jedna firma, nebo firmy, které budou vše realizovat.

5.Vyhlášení výběrového řízení pro firmy.                                             návrh podal pan Ing. Čepela 

Nabídky bude možné zasílat do 15.9.2011.                                                           Sestavím tabulku, jako minule, umístím ji na nástěnku cca 16.9. a na schůzi SVJ se vybere buď jedna firma, nebo firmy, které budou vše realizovat.
Jednomyslně byl navržený postup odsouhlasen

6.Schválení termínu Shromáždění SVJ 20.9.2011 v 19:00.                                             návrh podal pan Ing. Uglaj  

Tento termín byl jednomyslně odsouhlasen                                                                          Byly navrženy tyto hlavní body                                                                                   Podání informace o současném stavu financí                                                                     Oprava výtahů v sobotu a neděli                                                                            Oprava rozvodu teplé vody od hlavního rozvodu k stoupačkám                               Pronájem reklamní plochy na domě                                                                   Představení vyhotoveného projektu domu                                                                     Návrh na postup oprav                                                                                    Odsouhlasení výběru firem pro realizaci                                                                          Různé 

7.Různé

 Na setkání se dostavil pan Bečka a to v záležitosti vlastního rozdílu vyúčtování za rok 2010 v porovnání s rokem 2009. Věc si vzal nestarost pan Ing. Čepela a projedná věc na POKROKU s požadovanou vyhláškou 6/2008 SBD POKROK.

Pani Jedenáctiková provedla kontrolu za vyúčtování za 1/Q 2011 a zapůjčila si k nahlédnutí i vyúčtování za 2/Q 2011
Je nutné provést opravu zjištěných vadných měřidel vody nebo jejich výměnu.

Pronájem nebytových prostor 1909 – podat kompletní informaci a budou připraveny veškeré podklady k nahlédnutí 

Setkání vedení ukončeno v 23:05

Zápis provedl                                                    Ivan Herodek------------------------- 
