
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 ZAT HRÁSKÉHO 59 dny 18.3. 13 30.4. 13
2 ÚSEK  1 - ZAT lodžie 42,38 dny? 18.3. 13 17.4. 13
3 Bourání podesty vstupu 3 dny 18.3. 13 20.3. 13

4 Zapravení po odbourání 2,38 dny? 21.3. 13 22.3. 13

5 Lepení izolantu  2 dny 22.3. 13 24.3. 13

6 Kotvení  1 den 25.3. 13 25.3. 13

7 Stěrka 2 dny 26.3. 13 27.3. 13

8 Technologická pauza lepidlo 10,63 dny 28.3. 13 4.4. 13

9 Broušení 2 dny 4.4. 13 6.4. 13

10 Penetrace 2 dny 6.4. 13 7.4. 13

11 Vnější omítky 4 dny 7.4. 13 10.4. 13

12 Zpětné montáže prvků fasády 2 dny 10.4. 13 12.4. 13

13 Montáž vnější zábradlí 4 dny 12.4. 13 15.4. 13

14 Nátěry RAL 4 dny 15.4. 13 17.4. 13

15 ÚSEK  2 - ZAT štít nad vým ěníkem 16,13 dny 25.3. 13 5.4. 13
16 Příprava a očištění střechy 2 dny 25.3. 13 27.3. 13

17 Osazení dilatační lišty 3 dny 27.3. 13 29.3. 13

18 Nátěr střechy 3 dny 29.3. 13 31.3. 13

19 kontrola od kolektorů 1 den 31.3. 13 1.4. 13

20 další požadované práce 7 dny 1.4. 13 6.4. 13

21 ÚSEK  3 - ZAT plocha do ulice 32,63 dny 1.4. 13 24.4. 13
22 Dolepení  izolantu vstupů 5 dny 1.4. 13 5.4. 13

23 Kotvení  1 den 5.4. 13 5.4. 13

24 Stěrka 3 dny 5.4. 13 7.4. 13

25 Technologická pauza lepidlo 7 dny 8.4. 13 13.4. 13

26 Broušení 2 dny 13.4. 13 14.4. 13

27 Penetrace 2 dny 14.4. 13 15.4. 13

28 Vnější omítky 5 dny 16.4. 13 19.4. 13

29 Zpětné montáže prvků fasády 2 dny 19.4. 13 21.4. 13

30 Montáž vnější zábradlí 4 dny 21.4. 13 23.4. 13

31 Okapy 5 dny 24.4. 13 27.4. 13

32 ÚSEK 1 - sokl vnitroblok 28 dny 3.4. 13 23.4. 13
33 Bourací práce okap.chodník 3 dny 3.4. 13 5.4. 13

34 Izolace proti vodě soklu 2 dny 5.4. 13 7.4. 13

35 Lepení izolantu sokl 3 dny 7.4. 13 9.4. 13

36 Kotvení izolantu , stěrka 2 dny 9.4. 13 10.4. 13

37 Technologická pauza lepidlo 7 dny 10.4. 13 15.4. 13

38 Strukturální omítka 3 dny 15.4. 13 17.4. 13

39 Montáž obrubníků 3 dny 18.4. 13 20.4. 13

40 Hromosvod dopojení 1 den 20.4. 13 20.4. 13

41 Zásyp kačírkem 2 dny 20.4. 13 22.4. 13

42 Úklid 2 dny 22.4. 13 23.4. 13

43 ÚSEK 2 - sokl štít 27 dny 11.4. 13 1.5. 13
44 Bourací práce okap.chodník 3 dny 11.4. 13 13.4. 13

45 Izolace proti vodě soklu 2 dny 13.4. 13 15.4. 13

46 Lepení izolantu sokl 3 dny 15.4. 13 17.4. 13

47 Kotvení izolantu , stěrka 2 dny 17.4. 13 18.4. 13

48 Technologická pauza lepidlo 7 dny 18.4. 13 23.4. 13

49 Strukturální omítka 3 dny 23.4. 13 25.4. 13

50 Montáž obrubníků 3 dny 26.4. 13 28.4. 13

51 Hromosvod dopojení 1 den 28.4. 13 28.4. 13

52 Zásyp kačírkem 2 dny 28.4. 13 30.4. 13

53 Úklid 1 den 30.4. 13 1.5. 13

54 ÚSEK 3 - sokl ulice 28 dny 9.4. 13 29.4. 13
55 Bourací práce okap.chodník 3 dny 9.4. 13 11.4. 13

56 Izolace proti vodě soklu 2 dny 11.4. 13 13.4. 13

57 Lepení izolantu sokl 3 dny 13.4. 13 15.4. 13

58 Kotvení izolantu , stěrka 2 dny 15.4. 13 16.4. 13

59 Technologická pauza lepidlo 7 dny 16.4. 13 21.4. 13

60 Strukturální omítka 3 dny 21.4. 13 23.4. 13

61 Montáž obrubníků 3 dny 24.4. 13 26.4. 13

62 Hromosvod dopojení 1 den 26.4. 13 26.4. 13

63 Zásyp kačírkem 2 dny 26.4. 13 28.4. 13

64 Úklid 2 dny 28.4. 13 29.4. 13

65 Oprava po kotvení lešení 5 dny 22.4. 13 25.4. 13
66 Oprava kotevních míst (termín bude upřesněn

dle počasí)
5 dny 22.4. 13 25.4. 13

67 Zazdění prostoru pod schody 19 dny 2.4. 13 16.4. 13
68 Výkopy 3 dny 2.4. 13 5.4. 13

69 Betonáž pasů 2 dny 5.4. 13 6.4. 13

70 Izolace 2 dny 6.4. 13 7.4. 13

71 Zdění 5 dny 8.4. 13 11.4. 13

72 Povrchová úprava 5 dny 11.4. 13 15.4. 13

73 Větrací mřížky 2 dny 15.4. 13 16.4. 13

74 Montážní práce 16 dny 4.4. 13 16.4. 13
75 Mříže sklepních oken 13 dny 4.4. 13 14.4. 13
76 Úsek 1 5 dny 4.4. 13 8.4. 13

77 Úsek 2 3 dny 8.4. 13 10.4. 13

78 Úsek 3 5 dny 10.4. 13 14.4. 13

79 Montáž reklam 3 dny 14.4. 13 16.4. 13
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