
Všem vlastníkům a nájemcům Hráského 1910 

 

Oznámení o zahájení výměny stoupaček v bytových jádrech 

v bytech – Hráského 1910. 
 

 

Oznamujeme vám že na základě schválení shromáždění vlastníků bude 

zahájena výměna stoupaček v bytových jádrech bytů SVJ. 
 

 

První etapa výměny bude ve vchodu 1910 - byty 2+ kk 

čísla bytů: 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 

 

Termín výměny:  11. - 12.11 2016, od 8.00 do 18.00 

Průběh: pátek 11.11.2016 – demontáž teplá studená, montáž studená 

                                            tento den nebude funkční WC, nutno zajistit vodu 

              sobota 12.11.2016 – montáž teplá s cirkulací 

 

 

 

Druhá etapa výměny bude ve vchodu 1910 - byty 3+ kk 

čísla bytů: 48,51,54,57,60,63,66,69 

 

Termín výměny:  18. - 19.11 2016, od 8.00 do 18.00 

Týká se jádra u kuchyní s plynem. 

 

Průběh: pátek 18.11.2016 – demontáž teplá studená, , plyn, montáž studená 

                                             

             sobota 19.11.2016 – montáž teplá s cirkulací 

 

 

 

Třetí etapa výměny bude ve vchodu 1910 - byty 3+ kk 

čísla bytů: 48,51,54,57,60,63,66,69 

 

Týká se stoupaček u WC 

Termín výměny:  24. - 26.11 2016, od 8.00 do 18.00 

 

Průběh: čtvrtek 24.11.2016 – demontáž teplá studená, 

                                             tento den nebude funkční WC, nutno zajistit vodu 

              pátek 25.11.2016 – montáž studená 

              sobota 26.11.2016- dokončení montáže teplá s cirkulací 

 

 



 

Čtvrá etapa výměny bude ve vchodu 1910 - byty 4+ kk 

čísla bytů: 47,49,52,55,58,61,64,67 

 

Týká se stoupaček u WC – bez plynu 

Termín výměny:  2. - 3.12 2016, od 8.00 do 18.00 

 

Průběh:  pátek 2.12.2016 – demontáž teplá studená, 

                                             tento den nebude funkční WC, nutno zajistit vodu 

              sobota 3.12.2016- dokončení montáže teplá s cirkulací 

 

 

Pátá etapa výměny bude ve vchodu 1910 - byty 4+ kk 

čísla bytů: 47,49,52,55,58,61,64,67 

 

Termín výměny:  8. - 10.12 2016, od 8.00 do 18.00 

Týká se jádra u kuchyní s plynem. 

 

Průběh: čtvrtek 8.12.2016 – demontáž teplá studená, 

             pátek   9.12.2016 -  montáž studená, plyn                                

             sobota  10.12.2016 – montáž teplá s cirkulací, dokončení 

 

Žádáme všechny vlastníky o zajištění přístupu pracovníků do bytů v uvedených 

termínech – to je v příslušných dnech podle harmnogramu v době od 8.00 do 18.00. 

Výměna stoupaček je možná jen za zpřístupnění všech bytů v daném termínu. 

Pro případné další dotazy kontaktujte následující osoby: 

 

ing.Čepela: 603 527242 

Firma Brotánek ( provádějící výměnu stoupaček): 721 801539 

 

 

I. Herodek         Ing. Uglaj 

 výbor SVJ Hráského 1908-1910 

 

 

V Praze dne 2.11.2016 


